

Rapport de projet – Phase 1

Groupe :

- Hatim MOHMOUSSE
- Yanis ABASSI
- Wael WADIH

1. Organisation et répartition des tâches

Durant la phase 1 du projet, nous avons choisi de répartir le travail afin que chacun avance de manière autonome sur différentes parties du site.

Chaque membre du groupe s'est vu attribuer trois tâches principales :

- **Yanis ABASSI :**
 - Page d'accueil
 - Menu du site
- **Hatim MOHMOUSSE :**
 - Développement des pages administrateur
 - Gestion des commandes
 - Page de livraison
 - Rapport de Projet
- **Wael WADIH :**
 - Page d'inscription
 - Page de connexion
 - Système de notation
 - Page de profil

Cette répartition nous a permis d'avancer rapidement sur plusieurs parties en parallèle, mais elle a également révélé certaines limites organisationnelles.

2. Problèmes organisationnels rencontrés

L'un des principaux problèmes a été la difficulté à organiser des réunions régulières. Les emplois du temps différents rendaient les moments d'échange compliqués.

De plus, notre méthode consistant à travailler totalement indépendamment n'était pas parfaite. Cela a parfois entraîné un manque de cohérence entre certaines parties du site.

Pour résoudre ce problème :

- Nous avons décidé que les réunions seraient maintenues même si seulement deux membres pouvaient être présents.
- La personne absente recevait ensuite un récapitulatif et reprenait sa partie en conséquence.

Cette solution a permis d'améliorer la continuité du travail.

3. Problèmes humains

Aucun problème humain majeur n'a été rencontré. Le fait que nous nous connaissions déjà a facilité la communication, l'entraide et la gestion des difficultés.

4. Problèmes techniques

Un problème important concernait les tests du site. Nous ne pouvions pas tester le projet dans son ensemble, car Yanis possédait la majorité des images nécessaires au fonctionnement complet de l'interface.

Cela a limité la validation globale du site pendant une partie de la phase.

5. Solutions apportées

Suite à nos difficultés d'organisation, nous avons décidé de centraliser le projet sur un dépôt commun afin que chacun puisse accéder aux ressources et au code.

Cette centralisation permet :

- Un meilleur partage des fichiers
- La possibilité de réutiliser le projet plus facilement
- Une meilleure collaboration et un suivi des modifications

Cette idée a été mise en place après avoir identifié nos problèmes de coordination.

6. Bilan de la phase 1

La phase 1 nous a permis de poser les bases du projet et de répartir efficacement les tâches. Malgré certaines difficultés liées à l'organisation et aux tests, nous avons su trouver des solutions pour améliorer notre collaboration.

Les principales améliorations retenues pour les phases suivantes sont :

- Maintenir des réunions régulières, même partielles
- Centraliser systématiquement les ressources
- Tester plus tôt les différentes parties ensemble
- Conserver et mettre à jour ce rapport de projet à chaque phase