

Rapport de projet – Phase 1

Groupe :

- Hatim MOHMOUSSE
- Yanis ABASSI
- Wael WADIIH

1. Organisation et répartition des tâches

Durant la phase 1 du projet, nous avons choisi de répartir le travail afin que chacun avance de manière autonome sur différentes parties du site.

Chaque membre du groupe s'est vu attribuer trois tâches principales :

- **Yanis ABASSI :**
 - Page d'accueil
 - Menu du site
- **Hatim MOHMOUSSE :**
 - Développement des pages administrateur
 - Gestion des commandes
 - Page de livraison
 - Rapport de Projet
- **Wael WADIIH :**
 - Page d'inscription
 - Page de connexion
 - Système de notation
 - Page de profil

Cette répartition nous a permis d'avancer rapidement sur plusieurs parties en parallèle, mais elle a également révélé certaines limites organisationnelles.

2. Problèmes organisationnels rencontrés

L'un des principaux problèmes a été la difficulté à organiser des réunions régulières. Les emplois du temps différents rendaient les moments d'échange compliqués.

De plus, notre méthode consistant à travailler totalement indépendamment n'était pas parfaite.

Cela a parfois entraîné un manque de cohérence entre certaines parties du site.

Pour résoudre ce problème :

- Nous avons décidé que les réunions seraient maintenues même si seulement deux membres pouvaient être présents.
- La personne absente recevait ensuite un récapitulatif et reprenait sa partie en conséquence.

Cette solution a permis d'améliorer la continuité du travail.

3. Problèmes humains

Aucun problème humain majeur n'a été rencontré. Le fait que nous nous connaissions déjà a facilité la communication, l'entraide et la gestion des difficultés.

4. Problèmes techniques

Un problème important concernait les tests du site. Nous ne pouvions pas tester le projet dans son ensemble, car Yanis possédait la majorité des images nécessaires au fonctionnement complet de l'interface.

Cela a limité la validation globale du site pendant une partie de la phase.

5. Solutions apportées

Suite à nos difficultés d'organisation, nous avons décidé de centraliser le projet sur un dépôt commun afin que chacun puisse accéder aux ressources et au code.

Cette centralisation permet :

- Un meilleur partage des fichiers
- La possibilité de réutiliser le projet plus facilement
- Une meilleure collaboration et un suivi des modifications

Cette idée a été mise en place après avoir identifié nos problèmes de coordination.

6. Bilan de la phase 1

La phase 1 nous a permis de poser les bases du projet et de répartir efficacement les tâches. Malgré certaines difficultés liées à l'organisation et aux tests, nous avons su trouver des solutions pour améliorer notre collaboration.

Les principales améliorations retenues pour les phases suivantes sont :

- Maintenir des réunions régulières, même partielles
- Centraliser systématiquement les ressources
- Tester plus tôt les différentes parties ensemble
- Conserver et mettre à jour ce rapport de projet à chaque phase

Rapport de projet – Phase 2

Groupe : MI1-H

Hatim MOHMOUSSE

Yanis ABASSI

Wael WADIH

1. Organisation et répartition des tâches

Pour la phase 2, nous avons conservé la même logique de répartition que lors de la phase 1, tout en améliorant notre coordination grâce aux leçons tirées de la phase précédente.

Yanis ABASSI :

- Dynamisation de la page d'accueil et de la page menu
- Page panier et intégration du paiement CYBank
- Mise en place des fichiers JSON (plats, menus)

Hatim MOHMOUSSE :

- Dynamisation des pages administrateur, commandes et livraison
- Gestion des statuts de commande
- Rapport de projet

Wael WADIH :

- Système d'inscription et de connexion fonctionnel
- Dynamisation des pages profil et notation
- Mise en place des fichiers JSON (utilisateurs, commandes, notations)
- Fonctions PHP partagées (gestion des sessions, lecture et écriture des fichiers JSON)

2. Problèmes organisationnels rencontrés

La transition entre le travail statique de la phase 1 et le travail dynamique de la phase 2 a demandé un effort de coordination supplémentaire. Chaque membre ayant développé ses pages de façon indépendante, nous avons dû harmoniser certaines parties du code lors de la mise en commun

3. Problèmes humains

Comme lors de la phase 1, aucun problème humain majeur n'a été rencontré. La communication au sein du groupe est restée fluide et l'entraide a permis de débloquer rapidement les difficultés techniques.

4. Problèmes techniques

La principale difficulté a été la prise en main de nouvelles notions comme la gestion des sessions ou la lecture et l'écriture de fichiers JSON. De plus, un emploi du temps particulièrement chargé durant cette période nous a amenés à prendre du retard sur certains cours d'informatique, ce qui a nécessité de rattraper ces notions par nous-mêmes et d'adopter une démarche autodidacte.

5. Solutions apportées

Nous nous sommes appuyés sur la documentation PHP officielle et sur l'entraide au sein du groupe pour surmonter ces difficultés. Les fonctions communes ont été regroupées dans un fichier partagé afin que chacun puisse les utiliser sans les réécrire.

6. Bilan de la phase 2

La phase 2 nous a permis de rendre le site fonctionnel côté serveur et d'avoir les principales fonctionnalités opérationnelles : inscription, connexion, panier, paiement, gestion des commandes, livraison et notation.